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El mundo donde vivimos está cambiando continuamente debido al aumento de las nuevas 
maneras de comunicación, haciendo el mundo más global y rompiendo con las barreras 
tradicionales como las diferentes lenguas, diferentes culturas, distancia. Las compañías 
tienen que responder rápidamente a los cambios que la globalización demanda y por lo 
tanto sus sistemas de información necesitan estar actualizados y tener la capacidad de 
responder a estos cambios. Es en este contexto donde los sistemas ERP (Enterprise 
Resource Planning) aparecen. Un ERP es un sistema de información corporativo 
diseñado para coordinar todos los recursos, información y actividades necesarias para 
completar los procesos de negocio de una compañía, como pueden ser la facturación o el 
proceso de una orden de compra. Un sistema ERP intenta ensamblar todos los sistemas 
diferentes de una organización en uno solo, logrando la convergencia del software, 
hardware, empleados y procesos de trabajo. 
 
Pero para adoptar un sistema ERP por parte de una organización, hay numerosos pasos 
que tienen que ser desarrollados. Una de estas fases es la de planificación en la cual la 
organización estima el coste, el tiempo y los recursos necesarios para la implementación 
del nuevo paquete ERP. Para realizar un contrato con un vendedor de ERP y/o un 
consultor de implementación de ERPs, para la organización cliente es necesario tener el 
tamaño del futuro producto. Sin embargo, es en esta etapa cuando es muy común que 
soluciones aisladas sean ofrecidas a la compañía cliente, apareciendo grandes problemas 
de estimación de tamaño y esfuerzo. No hay un estándar o consenso en un método que 
permita determinar el tamaño de un paquete ERP. Los existentes métodos de medición 
funcionales (FSMM), muchos de los cuales son estándar ISO, son interpretados para 
medir el tamaño funcional usando los requisitos de usuario funcionales. El problema 
radica en la dificultad de la aplicación de estos métodos tradicionales en el contexto de 
los ERP. Esto es incluso más problemático en las fases tempranas de requisitos debido a 
la falta de información en ellas. Por lo que en la práctica, cada compañía vendedora o 
compradora de ERP usan sus propias técnicas de medición y estimación. 
 
El objetivo de este proyecto es reducir el hueco existente sobre la estimación del tamaño 
del producto ERP. Para ello, en este presente proyecto hemos diseñado una aproximación 
basada en uno de los últimos modelos FSM en ser establecido como ISO estándar, el 
método COSMIC. Un método de medición del tamaño funcional del software en 
diferentes dominios como “aplicaciones de negocio” o “sistemas de información” y 
sistemas de en tiempo real así como híbridos de ambos. Para determinar el tamaño de un 
producto ERP, se han mapeado en los conceptos de CSOMIC los requisitos funcionales 
utilizados en las especificaciones de un ERP. En concreto se ha empleado las plantillas de 
SAP, la empresa más importante en el contexto de los ERPs y conocidas como Business 
Blueprint. Estas plantillas para los requisitos funcionales muestran cómo desarrollar los 
procesos de negocio de una compañía usando el sistema SAP. 
 
En el desarrollo de esta tesis, se han empleado tres métodos de investigación: i)  
Literature survey (Revisión de la literatura): para familiarizar al autor del proyecto con la 
literatura existentes, los conceptos principales del trabajo y coleccionar el trabajo previo 
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de investigación sobre los problemas y posibles soluciones estimando el tamaño 
funcional de un producto ERP. ii) Proof-of-Concept (Prueba de concepto): para ilustrar 
cómo funciona la técnica propuesta; y iii) Perception-based evaluation (Evaluación de la 
percepción), un estudio llevado a cabo con expertos para evaluar la propuesta en cuanto a 
su facilidad de uso, su futura intención de uso y su usabilidad. 
  
La estructura del PFC está organizada de la siguiente manera: El capítulo 1 introduce el 
tema; el capítulo 2 presenta los principales conceptos; el capítulo 3 analiza el problema 
de estimación del tamaño en los ERPs; el capítulo 4 presenta el estado del arte en las 
empresas; el capítulo 5 describe nuestra solución; el capítulo 6 presenta y justifica nuestra 
propuesta (eEPC-COSMIC) acorde al método estándar COSMIC; el capítulo 7 presenta 
un ejemplo de la aplicación de la propuesta; el capítulo 8 muestra un estudio empírico 
acerca de la propuesta mostrando las percepciones de un grupo de expertos en los 
modelos FSM y finalmente el capítulo 9 presenta las conclusiones del proyecto y las 
líneas de trabajo futuras. 
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1.1 El marco del proyecto  
 
El presente PFC se engloba dentro del contexto de los ERPs (Enterprise Resource 
Planning), del marco de la Ingeniería del Software (IS) y en concreto dentro de la fase de 
Ingeniería de Requisitos (IR) para ERPs. 
 
1.1.1 ¿Por qué es importante medir? 
Los humanos siempre tienen la necesidad de medir las cosas debido a que es muy útil en 
nuestra vida diaria y cada día encontramos muchísimas situaciones en las que 
necesitamos medir. Por ejemplo es importante medir las distancias entre puntos, el peso 
de los objetos, medir el tiempo que alguien necesita para realizar una actividad, saber el 
tamaño de una casa antes de construirla, coleccionar una serie de valores antes de emitir 
un diagnóstico ante un problema de salud o simplemente poder determinar los precios de 
los productos. Es decir, necesitamos medir en todas las facetas de la vida y para ello 
necesitamos sistemas de medida estándar, donde encontramos la primera dificultad en 
nuestro proyecto. 
 
1.1.2 La Ingeniería del Software y su importancia en la medición de proyectos 
Software 
La Ingeniería del software (IS) es una disciplina tecnológica y administrativa incluida en  
área de la Informática o Ciencias de la Computación, que ofrece métodos y técnicas para 
desarrollar y mantener software de calidad que resuelven problemas de todo tipo y en 
concreto problemas de estimación de tamaño y esfuerzo. Además ofrece actividades que 
incluyen la administración, el cálculo de costes, la planificación, modelado, análisis, 
especificación, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento de un sistema software. 
En la Ingeniería del software, un problema de estimación de costes es el problema de 
precedir la cantidad de esfuerzo humano y material, así como el tiempo necesario para 
construir un sistema software 
 
En el mundo de los proyectos software la dificultad de determinar las medidas de un 
proyecto software o su esfuerzo se incrementa. La realización de un programa y el marco 
en que se crea, un proyecto software, es un tipo especial de proyecto que tiene algunas 
características especiales que lo diferencian de otros proyectos de ingeniería: 
 
- Dificultad de estimación de tiempo y coste. 
- Metodologías y Estándares poco maduros.  
- Uso de tecnologías de desarrollo, gestión, diseño, etc. en continuo cambio y 
siempre en evolución. 
- Dificultad para determinar la calidad de un producto software, ya que no es un 
producto tangible. 
- Coste muy elevado ante el absentismo y posibles bajas de personal. 
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1.1.3 ¿Qué ofrece la ingeniería del software para medir proyectos de software? 
En respuesta a estos problemas, la organización ISO definió en 1999 un grupo de 
Métricas de tamaño funcional (Functional Size Measurement Method, FSMM), también 
conocidos como análisis de puntos de función (Function Point Analysis, FPA). Estos 
métodos permiten la medición del tamaño de un sistema de información expresado en 
funcionalidad y su unidad es de puntos de función. En concreto miden que es lo que se 
entrega al cliente no como es entregado. El método ISO es mantenido al día por un 
amplio grupo de cooperantes o grupos de usuarios como NESMA Netherlands Software 
Metrics Users Association Function Point Analysis) [www.nesma.nl], COSMIC 
(Common Software Measurement International Consortium) [www.cosmicon.org], 
IFPUG (International Function Point Users Group) [http://www.ifpug.org] ó Finnish 
Software Measurement Association (FISMA) [English Methods]). Cada uno de estos 
grupos tiene su propio método estándar.  
 
1.1.4 Enterprise Resource Planning (ERP) y sus principales características 
Enterprise resource planning (ERP) es un sistema de información corporativo diseñado 
para coordinar todos los recursos, información y actividades necesarias para completar 
los procesos de negocio de una compañía, como pueden ser la facturación o el proceso de 
una orden de compra. El termino ERP fue introducido por el investigador y la firma 
analista Gartner, y surgió como una extensión de los MRP (material requirements 
planning) y CIM (Computer Integrated Manufacturing). Los sistemas ERP en la 
actualidad tratan de cubrir todas las funciones básicas de una organización. 
 
Los sistemas ERP típicamente gestionan los procesos logísticos, de manufacturación, 
distribución, inventario, envío, facturación y cuentas de una compañía. Los ERPs ayudan 
en el control de muchas actividades de negocio y departamentos como ventas, marketing, 
producción, gestión de la calidad, recursos humanos, finanzas, ingeniería, etc. 
  
 
Ilustración 1 : Módulos de un ERP 
 
Hay diversas características que hacen de estos sistemas fundamentales en el mundo 
global de hoy: i) un sistema ERP está basado en una única base de datos común y con un 
diseño de software modular. Esta base de datos permite que cada departamento almacene 
y recupere información en tiempo real, y además permite que la información sea fácil de 
acceder y de compartir; ii) Esto a su vez permite que todas las sucursales y oficinas de 
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una empresa estén interrelacionadas en tiempo real; y iii) los ERPs permiten a las 
organizaciones propietarias la integración con proveedores, clientes y partners, lo que 
permite una comunicación permanente con ellos y el ahorro de gran cantidad de tiempo. 
1.1.5 La metodología EPC (Business Blueprint) 
El modelo Business Blueprint desarrollado por SAP está basado en el marco de la 
arquitectura de Sistemas de Información ARIS (Architecture of Integrated Information 
System) [1] para modelar los procesos de negocio. El concepto ARIS es ampliamente 
usado en proyectos comerciales en el campo de la gestión y análisis de sistemas de 
información. Permite separar los procesos de negocio en diferentes vistas y la integración 
de todas ellas da lugar a una visión completa de un proceso de negocio y que en nuestro 
proyecto consideraremos un requisito funcional. El marco ARIS presenta las siguientes 
vistas para un proceso de negocio: 
 
a) Vista funcional: responde a la pregunta ¿qué ocurre? y representa las funciones de un 
proceso de negocio y como se relacionan unas con otras. 
b) Vista organizativa: responde a la pregunta ¿Quién hace qué? Y muestra la estructura 
social de una organización y quién participa en un proceso funcional, representando a 
estas unidades como unidades organizativas o de la organización. 
c) Vista de los datos: responde a la pregunta ¿Qué se necesita? En un proceso de 
negocio y analiza como los objetos de información, es decir los datos, interactúan con 
las funciones. El modelo de datos además representa la información de los objetos y 
sus relaciones. 
 
A estos modelos la propia SAP les añadió la siguiente vista al marco ARIS: 
 
d) Modelo de iteración: responde a la pregunta ¿Cómo los modelos de la compañía 
interactúan? Muestra las unidades de la organización involucradas un un proceso de 
intercambio de información y como son los flujos de información entre los 
destinatarios y los que envían esa información.  
 
Estas cuatro vistas se resumen en una única, el modelo EPC, en ARIS llamado vista de 
control. La metodología Event-Driven Process Chain (EPC) que da nombre al diagrama 
de control o central de un proceso de negocio fue desarrollada por el instituto de Sistemas 
de información (IWi) de la universidad de Saarland, Alemania, en colaboración con SAP 
AG. Es el componente clave para modelar los conceptos de la ingeniería de negocios [2].  
 
El modelo central EPC concentra los cuatro elementos explicados anteriormente 
representados con los siguientes conceptos: eventos (“Cuando se debería de hacer algo”); 
tareas o funciones (“Que debe ser realizado”); organización (“Quien debe hacer algo”); y 
comunicación o información (“Que información es requerida para hacer una tarea de 
forma adecuada”); En toda esta actividad se basa un EPC y representa un proceso de 
negocio y un requisito funcional dentro de los ERPs, permitiendo modelar una secuencia 
temporal o lógica de funciones. 
 




Universidad de Twente                                           11                                      
 
 
1.1.6 Notación de un diagrama EPC y eEPC 
La notación de la vista de control o central de un proceso de negocio se resume en la 
siguiente tabla: 
 
Notación de un ECP 







Objeto + verbo en 
participio 
describiendo el 
estado que ha 
alcanzado el objeto 
Un evento puede ser el 
disparador de una función o 
el resultado después de una 
actividad.  








Verbo presente + 
objeto 
Representa una cierta 
actividad o tarea que tiene 
que ser ejecutada por una 
persona o sistema, que 
requiera una entrada que 
alcanza un determinado 










- Se emplean para conectar 
funciones y eventos. 
Son usados para indicar 
decisiones (XOR, OR) o 
ejecuciones de una o más 
funciones en paralelo (AND). 
Una orden puede 





(Process Path)  
Verbo presente + 
objeto 
Más o menos el mismo 
elemento que una función. Se 
emplea para describir las 
jerarquías en los diagramas 
(abstractodetallado) 
EPC detallado 







- Conectan eventos con 
funciones, caminos de 
proceso o conectores lógicos 





Tabla 1 : Notación de un diagrama EPC 
 
Las funciones están enlazadas por eventos y un evento se puede caracterizar como el 
estado en que se encuentra un objeto de información en un determinado momento. Los 
eventos también pueden ser el resultado de una función (evento de salida). De este modo 
se pueden ver como los elementos clave dentro de un proceso. Además múltiples 
funciones pueden ser resultado de un solo evento, y múltiples funciones pueden concluir 
en un único evento que puede ser disparado.  
 
La siguiente ilustración explica la notación de una forma gráfica: 
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  Ilustración 2 : Elementos de un proceso de negocio representados en un diagram
 
Ahora bien, acorde a lo explicado anteriormente en este tipo de 
mostrar que información necesita una función para ser procesada y quién son los 
responsables de una función o los destinatarios de su salida.
encuentra representada en los 
que son los que se utilizarán en nuestra propuesta eEPC
 



























En la siguiente figura se representa un proceso (
extendida EPC y que muestra el proceso de compra de algunos 
online. El proceso empieza con la llegada de un cliente y finaliza con la entrega del 
material. Es importante indicar que dentro de los ERPs, suele haber 
 “La propuesta eEPC
12    
a
diagrama
 Este tipo de información se 
diagramas eEPC, que son la versión extendida de los EPC y 
-COSMIC. 




Sustantivo Representan roles o personas 
que son responsables de una 
cierta función. 




Sustantivo  Uno objeto de información 
puede ser visto como entrada 
o salida de una función. 
Entrada: Orden de 
pedido
Salida
- Conectan las funciones con 
los objetos de información, 
mostrando si la información es 
entrada o salida de una 
función. 
 
- Conectan las funciones con las 
unidades organizativas, 
señalando quien participa en la 
función. 
 
2 : Notación de un diagrama extendido EPC 
requisito funcional) con la notación 
artículos
-COSMIC” 








 en una tienda 
unas “mejores 




Universidad de Twente                                           13                                      
 
 
prácticas” para representar o llevar a cabo un proceso, es decir la mejor manera y más 
eficiente. En concreto SAP tiene unas 1000 plantillas como la siguiente para representar 
1000 procesos de negocio, desde la facturación al envío de un pedido. 
 
 
Ilustración 3 : Ejemplo de un diagrama extendido EPC 
 
1.2 Motivación del proyecto 
 
1.2.1 Dificultades estimando el tamaño de ERPs 
En el contexto de los ERPs, el proceso de estimación es mucho más complicado que en 
un proyecto software tradicional. El tener una sola base de datos y tener tantos módulos 
tan diferentes, que a su vez pueden ser elegidos de varios vendedores, hacen que el 
proceso de desarrollo de este software sea muy complicado. A parte de ello, los modelos 
de medición existentes en la literatura no aportan soluciones completas para la estimación 
del tamaño de un ERP y por consiguiente su coste. Alguna de las razones por la que los 
FSM métodos no se adapten bien al entorno ERP es porque fueron creados para el 
software tradicional y además su aplicación en la fase inicial de los requisitos es 
complicada. 
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1.2.2 ¿Cuál es el motivo de este proyecto? 
La importancia de los ERPs en los últimos años se ha incrementado de forma notable, por 
ejemplo el año pasado los ERPs ocuparon la posición número 1 entre las prioridades de 
las compañías en cuanto a gasto de dinero en cuanto a nuevas tecnologías. Por otro lado 
la fase de estimación del tamaño en un proyecto software es fundamental. Cómo veremos 
más adelante, este problema de la medición de proyectos ERPs es un gran inconveniente 
en la fase de estimación del proyecto y requiere continua atención. Hay algunas 
propuestas para solucionar estos problemas pero son soluciones aisladas, sin gran 
consenso y muchas veces privadas y desarrolladas para las compañías, con lo cual al final 
cada empresa acaba empleando sus propias técnicas o acaba estimando según la 
experiencia de sus empleados, lo que trae numerosos problemas en el futuro ante cambios 
en los requisitos de los proyectos, bajas por parte de los empleados, necesidades 
especificas en el producto dependiendo de la compañía adoptante del ERP, etc. Por lo que 
es en la fase de estimación del ciclo de vida del software donde se detecta un hueco en el 
contexto de los ERPs, ya que como se ha mencionado anteriormente los modelos estándar 
no están adaptados a estos sistemas de información. Reducir ese hueco es el principal 
objetivo del proyecto fin de carrera. Para ello esta tesis introducirá una aproximación para 
evaluar el tamaño de un ERP, adaptando el método estándar COSMIC a los documentos 
de requisitos funcionales de un ERP, en concreto usando las plantillas (Business 
Blueprint) de la compañía SAP 
 
1.2.3 Posicionando el problema de la estimación en la etapa temprana de la 
Ingeniería de Requisitos para los proyectos ERP 
 
 
El objetivo de esta tesis se refiere a la etapa temprana de la ingeniería de requisitos de los 
ERPs. Esto es cuando hay se inicia el proceso de petición para propuestas (request-for-
proposal, RFP) por parte de la compañía interesada en adoptar un ERP o bien cuando una 
compañía empieza a desarrollar los requisitos iníciales para un nuevo proyecto de ERP.  
 
Desde el momento en que una compañía empieza el proceso de oferta e invita a las 
consultoras a enviar un RFP, o en el momento cuando el proyecto empieza, hay requisitos 
disponibles que permiten hacer una primera aproximación en el esfuerzo necesario y 
requerido para desarrollar un proyecto. Este proyecto se centra en la implementación de 
un paquete particular SAP [www.sap.com]. Se considera que la metodología estándar 
EPC (Event-driven Process Chain) para la implementación de un proyecto SAP, asume 
que los requisitos de SAP (representados mediante la Business Blueprint) están 
desarrollados cuando la etapa de RFP está terminada. La idea de esta tesis, es analizar una 
posible solución para estimar el tamaño de un proyecto desde este primer paso del ciclo 
de vida. Una vez con el tamaño del producto se podrá determinar el esfuerzo necesario 
para un proyecto y después su duración.  
 








1.3 Objetivos del proyecto
 
Los principales objetivos del proyecto están desarrollados por las siguientes actividades 
de investigación: 
1. Comprender la practica actual sobre como los proyectos 
2. Entender porque es tan 
proyectos ERPs y porque hay una falta de credibilidad hacia ellos en este 
contexto. 
3. Adaptar una técnica
fase de requisitos. 
4. Para demostrar a través de expertos si la propuesta planteada cumple con los 
conceptos del estándar ISO COSMIC y 
un futuro uso, su facilidad de uso y su usabilidad.
1.3.1 Objetivos y preguntas 
 
El principal objetivo del proyecto es recudir el gap entre las técnicas de 
software y las necesidades de estimación en los proyectos de ERP, proponiendo un 
método basado en el estándar COSMIC y que sea aplicable en la fase tempra
requisitos de un ERP. Con ello se podrá 
ERP y acercarnos más a la estimación del esfuerzo y duración de un proyecto ERP.
 
La pregunta central que será
  
De que manera basándose en los requisitos funcionales se puede estimar el tamaño de un 
ERP en la fase inicial de su implementación
 
Esta pregunta u objetivo inicial, se descompone en cinco sub
formular las siguientes preguntas de investigación:
 
1) Sub-objetivo 1: Identificar las diferencias entre un proyecto ERP y un proyecto de 
software “tradicional”
 
- RQ1.1: ¿Cuales son las diferencias entre un proyecto ERP y un proyecto de 
software tradicional
- RQ1.2: ¿Que implicaciones tienen estas diferencias para 
y esfuerzo de un proyecto ERP
- RQ1.3: ¿Por qué es 
- RQ1.4: ¿A la hora de medir, que factores hacen diferente a un proyecto ERP 
de un proyecto de software 
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difícil la aplicación de los modelos de medición en los 
 de medición existente en el contexto de los ERPs desde
cuáles son sus percepciones en cuanto a 
 
de investigación 
determinar el tamaño funcional
 respondida es la siguiente: 
?  






difícil medir un proyecto ERP? 
estándar? 
-COSMIC” 






 de un producto 
 
 el tamaño 
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2) Sub-objetivo 2: Descubrir porque las técnicas existentes no solucionan el 
problema de estimación del tamaño funcional de un proyecto ERP: 
  
- RQ2.1: ¿Por qué es tan necesario estimar en la primera fase del ciclo de vida 
en el contexto de los ERPs? 
o ¿Qué métricas existen en esta fase? 
o ¿Son aplicables al contexto de los ERPs? 
- RQ2.2: ¿Las actuales métricas de tamaño proporcionan Buenos métodos para 
estimar proyectos ERPs? 
o Si la respuesta es negativa, ¿Cuáles serían las razones? 
 
3) Sub-objetivo 3: Conocer el estado del arte midiendo proyectos ERPs: 
 
- RQ3.1: ¿Cómo es un proyecto ERP medido?  
o ¿Qué entienden las compañías por el término “SIZE”? 
- ¿Qué tipo de documentos usan para estimar?  
- RQ3.2: ¿Qué tipo de métricas o métodos emplean para estimar el tamaño de 
un paquete ERP? 
 
4) Sub-objetivo 4: Diseñar una solución para los problemas sobre la estimación del 
tamaño en el contexto de un proyecto ERP: 
- RQ4.1: ¿Cómo desarrollar un procedimiento de medición? 
-  RQ4.2: ¿Qué primitivas en los artefactos de requisitos funcionales en los 
ERPs (por ejemplo: dentro de la metodología EPC los eventos, funciones, 
objetos de información, conectores lógicos), podrían ser usados para el 
proceso de conteo del tamaño? 
- RQ4.3: ¿De qué manera se pueden mapear los requisitos de ERPs en las 
especificaciones de los conceptos de medición (p. ej: en COSMIC los 
movimientos de datos READ, WRITE, EXIT, ENTRY) de un FSM método 
estándar? 
 
5) Sub-objetivo 5: Evaluar la nueva propuesta por expertos: 
  
- RQ5.1: ¿Podría ser integrada la propuesta en un proceso más largo de 
ingeniería de requisitos? 
- RQ5.2: ¿Es la propuesta fácil de usar, acorde a las percepciones de los 
expertos? 
- RQ5.3: ¿Es percibido el método como usable por los expertos en COSMIC?  
- RQ5.4: ¿Cómo es la intención de uso del método en futuros proyectos ERPs? 
- RQ5.5: ¿De qué manera el método podría ser mejorado basado en las 
sugerencias de los expertos?  
1.3.2 Método de investigación 
 
Esta investigación es conceptual, cualitativa e interdisciplinar. Es una investigación que 
necesita sintetizar e integrar información para desarrollar una propuesta de medición en 
proyectos ERPs basándose en los requisitos del producto. Las siguientes técnicas han sido 
empleadas.  
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1.3.2.1 Literature survey 
 
El principal objetivo de la “revisión de la literatura” es familiarizar al autor del proyecto 
con la literatura existente, los conceptos principales del trabajo y coleccionar el trabajo 
previo de investigación sobre los problemas y posibles 




Prueba del concepto, empleada para ilustrar cómo funciona la técnica propuesta. En este 
caso se muestran especificaciones de requisitos SAP disponibles en libros de ERP
ejemplos de la vida real proporcionados por la supervisora de la tesis (Maya Daneva). 




La Evaluación de la percepción 
grupo de expertos en el ámbito de los métodos FSM 
de Canadá y uno de Italia
eEPC-COSMIC [5] en cuanto a su facilidad de uso, su futura intención de uso y su 
usabilidad. Para ello se ha realizado un 
Adopción de [7] que incluye los tres constructores realacionados con la facilidad de uso, 





 “La propuesta eEPC
17    




[4] sobre el método es un estudio llevado a cabo con
y en COSMIC (dos de España, uno 
). El objetivo evaluar la propuesta presentada en esta tesis 
cuestionario  [6] y se ha empleado el Método de 
 
Ilustración 5 : Método de investigación 
 
-COSMIC” 
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2. Principales problemas estimando el tamaño de un 
ERP 
 
Esta sección se encuentra subdividida en dos. En la primera se muestra un resumen los 
problemas encontrados en la literatura, una serie de razones de porque los existentes 
métodos de medición de la funcionalidad del software no son válidos en el contexto de 
los ERPs y la importancia de medir en las fases iníciales del ciclo de vida, y en segundo 
lugar, se muestran nuestras propias conclusiones de cómo las compañías miden los 
proyectos ERPs en la actualidad y que entienden por tamaño. 
 
2.1 Problemas y dificultades de medir en el contexto de los ERPS 
 
Esta sección presenta un resumen con las conclusiones del autor las cuales son descritas 
con texto y también de una manera gráfica la cual se sitúa en medio de la explicación. 
Las diferentes conclusiones se van encadenando hasta alcanzar una conclusión central: 
Es necesario medir un ERP desde los requisitos funcionales en las primeras fases del 
ciclo de vida. 
 
Esta información se encuentra analizada a lo largo del capítulo 3 de la memoria final. 
 
• ERP presentan importantes diferencias con los proyectos de SW tradicional  
 
Hay importantes diferencias entre los proyectos ERP y los proyectos en los que se 
desarrolla software tradicional (sistemas de información o software personalizado).  
Algunas de estas diferencias son: la cantidad de funcionalidad que presenta un ERP; el 
entorno inter-organizacional en que se desarrolla; la dificultad de la entrega y puesta en 
marcha al ser un sistema compartido con proveedores, clientes y partners; las diversas 
configuraciones que se dan para una misma actividad funcional; la automatización de los 
procesos; ó entre otras, la existencia de una única base de datos para todas las actividades.  
 
• Métricas existentes creadas para proyectos de software tradicional 
 
Queda patente que los existentes métodos para la medición de la funcionalidad fueron 
creados para el software tradicional y en el presente las nuevas tecnologías son 
completamente diferentes. La falta de adaptación de estas métricas a estos nuevos 
entornos y tecnologías, hace que tampoco sean adaptables en el contexto de los ERPs. 
Además la mayoría de estas técnicas existentes no pueden ser aplicadas en las fases 
iníciales de los requisitos. 
 
• No hay estándares para determinar el tamaño de un ERP 
 
La reciente aparición de los ERPs, el hecho de que cada compañía utilice sus propias 
técnicas de desarrollo y la falta de adaptación de los métodos estándares a esta nueva 
tecnología, ha impedido que la industria de los ERPs desarrolle un estándar de medición.  
 
• Cada compañía tiene su propio método de medición 
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La falta de estándares y el secretismo en muchos casos cuando un implementador de 
ERPs desarrolla una métrica de medición, hace que cada compañía finalmente aplique sus 
métodos de medición. 
 
• Las estimaciones no son creíbles ni fidedigna 
 
El hecho de que cada compañía emplee sus propias técnicas para contar el tamaño de un 
ERP hace que las medidas en muchos casos no sean muy exactas. En numerosas 
situaciones no hay ninguna métrica, y los jefes de proyecto y estimadores estiman el 
tamaño de un ERP basándose en su propia experiencia y/o usando datos de proyectos 
anteriores sin una validación de los datos y los cuales pueden diferir de forma notable en 
el nuevo proyecto. 
 
• Grandes proyectos (Consumen muchos recursos) 
 
La implantación de un ERP a veces suele durar varios años, y en su desarrollo y puesta en 
marcha es necesario el empleo de numerosos recursos, tanto humanos como materiales, 
debido precisamente a las características que se citan en el primer punto de esta sub-
sección 2.1. 
 
• Directores y directivos asumen altos costes 
 
Otra asunción que se hace en el contexto de los ERPs, es entender que la implantación de 
un ERP es un proyecto de dimensiones gigantes respecto a un software tradicional. Esto 
es algo cierto, pero el hecho de que emplee numerosos recursos y tiempo para su 
desarrollo, no tiene que implicar que se asuman costes desproporcionados y que se tenga 
que gastar una elevada cantidad de dinero por parte de la empresa acogedora del ERP. 
Los directivos al no tener métricas creíbles tienen establecida la creencia de que 
implantar un ERP a veces es un cheche en blanco y asumen elevados riesgos.  
 
 
• Esencial medir en la primera etapa del ciclo de vida  
 
Si no hay buenas aproximaciones del tamaño de un ERP y una buena estimación del 
esfuerzo la planificación tiene muchas posibilidades de salir mal. En esta situación, un 
posible fallo de implementación arruinaría el proyecto y las perdidas serían irreversibles e 
irrecuperables para las compañías. Es por esto, que cuanto antes se estime en el ciclo de 
vida mejor para anticipar posibles riesgos, esta fase podría considerarse como la “fase 
temprana de los requisitos funcionales”. 
 
• TAMAÑO desde los requisitos funcionales 
 
En esta fase inicial de los requisitos solo hay entregables del proyecto, es decir, 
documentos de requisitos o cualquier otro documento que describe el sistema por lo que 
se han de emplear los métodos que miden puntos funcionales de una aplicación, ya que 
en esta fase por ejemplo pantallas o líneas de código. 
 
Es en este punto donde queda claro, la principal conclusión de nuestro análisis: 
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Es necesario medir un ERP desde los requisitos funcionales en las primeras fases del 
ciclo de vida. 
 
Ilustración 6 : Conclusiones propias sobre los problemas de 
 
 
• Estimación de esfuerzo teniendo en cuenta los factores claves
de un ERP (horizontalidad, verticalidad y magnitud)
 
Finalmente,  una vez que se tiene el tamaño funcional estaremos más cerca del tamaño 
final de la aplicación y por lo tanto se estará más cerca de estimar el esfuerzo necesario 
para implantar un ERP. En este punto de pasar de tamaño a esfuerzo se han de ten
cuenta los factores de implementación si se quieren lograr buenos resultados de esfuerzo. 
(Esto está fuera del alcance de este PFC, pero 
 
 
2.2 Práctica actual estimando el tamaño de un paquete ERP
 
Esta sección muestra el resumen del estado del arte de la fase de estimación de tamaño y 
esfuerzo de un ERP, información que se encuentra a lo largo del capítulo 4 de la memoria 
final. 
ERP presentan importantes diferencias con los proyectos de SW 
Métricas existentes creadas para proyectos de software tradicional
No hay estandares para determinar el tamaño de un ERP
Cada compañía tiene su propio método de medición
Las estimaciones no son creibles ni fidedignas
Grandes proyectos (Consumen muchos recursos)
Esencial medir en la primera etapa del ciclo de vida
TAMAÑO desde los requisitos funcionales
Considerando factores de 
implementación (verticalidad, 
horizontalidad y magnitud)
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estimación del tamaño y esfuerzo en el contexto 
 de implementación
 
se deja a modo de introducción).
tradicional 
Directivos asumen altos costes
Estimación de esfuerzo
-COSMIC” 
                                  
 













Conclusión Titulo Descripción 
A 
SLOC (tamaño 
estimado en líneas de 
código) no es válido 
para un proyecto 
ERP 
 Con los métodos de medición SLOC, no se puede 
obtener un tamaño adecuado hasta que el diseño 
de una aplicación es completa y en los proyectos 
ERPs no hay aproximaciones válidas en este 
contexto para determinar el esfuerzo. 
B 
Los modelos o SLOC 
determinan solo una 
medida 
Ambas técnicas no son completamente adecuadas 
para determinar el esfuerzo y tamaño en un 
proyecto ERP porque solo usan una medida como 




ERP no son exactas 
 Las estimaciones de los paquetes ERPs están 
basadas en el propio conocimiento y experiencia 
de los estimadores. Por otro lado muchas veces la 
empresa que implanta el ERP no tiene expertos 
para leer e interpretar los modelos ERP. Además 
muchas veces, los implementadores de ERP usan 
datos de antiguos proyectos para validar los datos 
presentes de un proyecto en curso. 
D 
Los modelos FSM 
pueden considerarse 
apropiados para 
determinar el tamaño 
funcional de un ERP 
 Se han encontrado diferentes compañías que 
utilizan FSMM para determinar el tamaño 
funcional de un ERP. Si bien es cierto, estos 
análisis dependen de la habilidad de los expertos 
para interpretar los diagramas que describen la 
solución ERP y a menudo se miden otras 
variables no solo la funcionalidad. 
E 
Los documentos de 
requisitos funcionales 
son considerados 
como un nivel 
adecuado para 
determinar el tamaño 
 Este nivel de detalle se suele considerar 
apropiado para determinar el tamaño de un ERP. 
Las compañías que utilizan FSMM para 
determinar el tamaño, suelen utilizar los 
documentos de procesos de negocios que 
equivalen a los documentos de requisitos en el 
contexto de los ERPs. 
F 
No hay suficiente 
trabajo entre todos 
los interesados en el 
ERP 
 Esto produce que haya una falta de credibilidad y 
consenso al establecer el esfuerzo y coste de un 
proyecto ERP. En numerosas ocasiones las 
empresas que adoptan un ERP viven con 
estimaciones que reciben de consultores externos, 
ya que el vendedor de ERP suele ofrecer escasas 




no son considerados 
para medir 
 Factores como la cultura de la empresa que 
adopta el ERP, prioridades de negocio, cantidad 
de módulos y componentes que necesitan ser 
diseñados a medida no son tenidos en cuenta a la 
hora de estimar, haciendo incompletas las 
estimaciones. 
H Confusión sobre lo  Hay una confusión sobre lo que el término 
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Conclusión Titulo Descripción 
que el término 
“TAMAÑO” significa 
“TAMAÑO” es interpretado y como se determina 
dentro de las empresas relacionadas con los 
ERPs.  
 Hay varias definiciones: “tareas del proyecto”, 
“número de trabajadores” y “Funcionalidad de un 
ERP”. 
I 
Los proyectos ERP 
son tratados como 
proyectos 
tradicionales  
 Un importante número de proyectos ERP son 
tratados como proyectos tradicionales, tanto en la 
implementación como en la estimación. 









Universidad de Twente                                           23                                      
 
 
3. En busca de una solución 
 
En este capítulo tras analizar la problemática estableciendo el tamaño midiendo ERPs, se 
formula nuestra solución razonando paso a paso cada elección. 
 
3.1 Primer paso (tamaño como funcionalidad) 
 
La principal conclusión que se tiene sobre el problema de la medición de un producto 
ERP es la siguiente (sección 2.1): 
 
Es necesario medir un ERP desde los requisitos funcionales en las primeras fases del 
ciclo de vida. 
 
Esta suposición es corroborada con las conclusiones obtenidas en el estado del arte en el 
contexto de los ERPs. En el capítulo 5 de la memoria, se van demostrando como las 
hipótesis de la problemática de la medición de ERPs obtenidas por el autor son 
corroboradas con las conclusiones del estado del arte. Se desgrana paso a paso hasta que 
obtiene la siguiente y primera aproximación a la solución: 
 
Primera aproximación hacia la solución para solventar el problema de estimación 
de coste y esfuerzo en proyectos  
Determinar el tamaño (funcionalidad de un ERP) desde un documento de 
requisitos funcionales aplicando un método FSM o una métrica Multi-dimensional. 
Ilustración 8 : Primera aproximación hacia una solución en los problemas de estimación en entornos ERPs 
 
Hemos visto que en el ámbito empresarial para definir el tamaño de un ERP hay varias 
definiciones: “tareas del proyecto”, “número de trabajadores” y “Funcionalidad de un 
ERP”. Nosotros en este primer paso hacia la solución establecemos que el tamaño será 
considerado la funcionalidad de cualquier aplicación ERP, ya que en la primera fase del 
ciclo de vida solo se tiene los requisitos del usuario, es decir la funcionalidad de la 
aplicación, antes de realizar cualquier planificación de tareas y estimación de número de 
trabajadores. 
 
3.2 Segundo paso, métodos multi-dimensionales o de medición de la 
funcionalidad 
 
En este paso, se presenta la respuesta de porqué usaremos un método FSM para 
determinar el tamaño de una aplicación ERP, en vez de una métrica multidimensional. 
Las principales razones son las siguientes: 
 
a) No hay ningún estándar de métricas multidimensionales. Sin embargo hay varios 
FSMM reconocidos como estándar por la organización ISO para medir el tamaño 
de los requisitos funcionales de usuario. 
 
b) No ay información pública da sobre las métricas multidimensionales, por el 
contrario hay elevada cantidad de información sobre los FSMM. 
 
c) Algunos de los modelos FSM pueden ser aplicados en las etapas iníciales de la 
toma de requisitos.  








d) La simplicidad es otra cualidad de este tipo de métricas (FSM). Desde su 
concesión el objetivo de los FSMM ha sido su facilidad para aplicarse, en cambio 
de las métricas multi-dimensionales tienen en cuenta muchísimos factores, que 
escapan a la funcionalidad de la aplicación. 
  
En nuestra búsqueda hacia la solución se establece que se aplicará un método de 
medición de la funcionalidad del software. 
  
Segunda aproximación hacia la solución para solventar el problema de estimación 
de coste y esfuerzo en proyectos  
Determinar el tamaño (funcionalidad de un ERP) desde un documento de 
requisitos funcionales aplicando un método FSM. 
Ilustración 9 : Segunda aproximación hacia una solución en los problemas de estimación en entornos ERPs 
 
3.3 Tercer paso, ¿Qué método FSM? 
 
En este paso, se decide que método estándar FSM se va a utilizar de los 5 presentes 
derivado, tres derivados de la metodología original Albrecht: IFPUG Function Point 
Analysis IFPUG [http://www.ifpug.org], NESMA Function Point 
Analysis[www.nesma.nl] y el método de la asociación Finesa de Medición de software, 
Finnish Software Measurement Association, FISMA [English FISMA Methods]); y otros 
dos extensiones derivadas de su método: MK II [www.uksma.co.uk] y COSMIC 
Functional Sizing Methods [www.cosmicon.org]. También se introduce el método PSU 
[referencia al manual PSU], que es un Nuevo método de medición funcional de software 
y que es considerado por algunas compañías importantes. Para ver información más 
detallada y consultar las principales características de cada método consultar el punto 5.2 
de la memoria completa. 
 
El método elegido en concreto ha sido COSMIC versión 3.0. A continuación se explica 
de manera breve porqué ha sido elegido este método.  
 
La principal razón es el importante nivel de auge y aceptación en la industria y la 
comunidad científica que este método está adquiriendo en los últimos años. Los métodos 
FSM fueron diseñados para ser aplicados específicamente en la medición de software de 
gestión. Sin embargo, COSMIC fue diseñado para diferentes dominios de software, como 
tiempo real o también los sistemas de información, siendo completamente independiente 
del contexto y del entorno de desarrollo del software. Esta característica hace que la 
aplicación del método en un entorno tan variante como el de los ERPs sea más sencilla 
respecto a otros métodos. Además COSMIC hace posible la medición desde diferentes 
puntos de vista, el usuario final y el desarrollador, lo que lo hace muy flexible ante las 
diferentes formas de representación de los requisitos funcionales. Esta flexibilidad hace 
que se pueda emplear en las primeras fases del ciclo de vida de un ERP, empleándose en 
diagramas que no hay demasiado nivel de detalle. 
 
Todos estos factores han contribuido a que COSMIC haya tenido una rápida aprobación 
como estándar respecto a otros métodos. También su elevado nivel de adaptabilidad a 
contextos particulares ha provocado que haya diferentes propuestas basadas en COSMIC 
(adaptaciones para diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, etc.). Estas 
propuestas establecen un mapeo entre las primitivas de los diferentes diagramas y 
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artefactos software y los conceptos relevantes de COSMIC, permitiendo adaptar 
COSMIC a ese tipo de diagramas y artefactos y poder establecer mediciones de los 
productos software a partir de ellos. Una importante característica para escoger COSMIC 
es su facilidad para representar conceptos modernos de la ingeniería del software. 
Finalmente otra característica para elegir COSMIC es la posibilidad de automatización de 
COSMIC integrándolo con programas de diseño de software, pudiendo automatizar el 
método de conteo. 
 
 
Tercera aproximación hacia la solución para solventar el problema de estimación 
de coste y esfuerzo en proyectos  
Determinar el tamaño (funcionalidad de un ERP) desde un documento de 
requisitos funcionales aplicando el método COSMIC. 
Ilustración 10 : Tercera aproximación hacia una solución en los problemas de estimación en entornos ERPs 
 
3.4 Cuarto paso, eligiendo el documento adecuado para establecer las 
mediciones 
 
El último paso es determinar que documento representa el nivel adecuado de los 
requisitos funcionales de un ERP y que esté disponible en la fase inicial del ciclo de vida 
del producto ERP. 
 
El documento de requisitos de negocio es el nivel adecuado. Como se describe en la 
sección 2.3.4 de la memoria, “SAP Business Blueprint” describe la funcionalidad de un 
ERP. Extendiendo esta afirmación al resto de sistemas ERP, el elemento más importante 
de representación de requisitos funcionales son los escenarios de negocio. Un escenario 
puede ser modelado usando diferente procesos de negocio, lo cuales en nuestra propuesta 
serán representados con nivel de detalle equivalente a la vista de un analista. Estos 
procesos se representarán usando diagramas de proceso de negocio y representan los 
requisitos funcionales utilizando la metodología Event-driven Process Chain (EPC).  
 
Por lo tanto ahora las palabras “documento de requisitos funcionales”, son remplazadas 
por “El conjunto de diagramas de Procesos de Negocio de un ERP (Metodología EPC)”. 
 
 
Solución para solventar el problema de estimación de coste y esfuerzo en proyectos  
Determinar el tamaño (funcionalidad de un ERP) utilizando el conjunto de 
diagramas de Procesos de Negocio de un ERP (Metodología EPC) aplicando el 
método COSMIC. 
Ilustración 11 : Último paso en busca de una solución en los problemas de estimación en entornos ERPs 
 
 
3.5 Solución final 
 
La idea final para solventar el problema de estimación del tamaño de un producto ERP y 
sus problemas derivados de estimación de esfuerzo y coste, es usar el método estándar 
COSMIC en su versión 3.0 (la más reciente) adaptándolo a los diagramas de procesos de 
negocio que representan la funcionalidad de un ERP. Para determinar el tamaño del 
producto final ERP habría que analizar y medir todos los escenarios de negocio.  










4. La propuesta eEPC
 
Este capítulo presenta una introducción al método COSMIC y muestra un resumen del 
mapeo de los conceptos del método adaptados a la metodología EPC. Este mapeo viene 
dado por una serie de principios y reglas.
 
4.1 La iniciativa COSMIC
 
La versión 3 de COSMIC 
funcional de un producto software en diferentes dominios comúnmente referidos como 
aplicaciones de negocio (MIS) y software
método es aplicable a lo largo de todo el ciclo de vida de un 
requisitos hasta la fase de implementación y mantenimiento. Es posible encontrar sus 
conceptos y directrices en su manu
 
 
Al final de los noventas, dada el explosivo crecimiento y diversidad de software, las 
empresas desarrolladoras, proveedores y clientes se vieron con la necesidad de contar con 
métodos de estimación cada v
de Puntos de Función (FPA). La primera generación de métodos para la medición del 
tamaño del software no siempre era lo que el mercado demandaba, o trabajaban solo para 
determinados tipos de softwar
estimación que fueran más adecuadas y más fáciles de usar. Con este propósito surgió en 
1998 el grupo COSMIC (the 
Consortium), una iniciativa
estimación de software a nivel empresarial y académico de Asia, Europa y Norte 
América. El primer paso fue desarrollar, probar, traer al mercado y buscar la aceptación 
de un nuevo método de medición de software. El primer 
COSMIC surgido en 1999, fue dejado a un lado, hasta que los intentos realizados en 
2000/01 por introducirlo en 
fueron satisfactorios. El proceso de desarrollar un 
fue iniciado en 2001, y en diciembre de 2002 fue aprobado, para ser publicado al 
principio de 2003 como International Standard ISO/IEC 19761 ‘Software Engineering 
COSMIC-FFP – A functional size measurement method’
 
COSMIC continuó trabajando para refinar la definición y explicación del método, pero 
sin cambiar la base del método de medición, que no ha cambiado desde su 
publicación en 1999. La versión más reciente 3.0 es el último paso en este proce
refinamiento, y es compatible con el estándar ISO/IEC 19761 y se está a la espera que 
esta nueva versión sea declarada estándar. 
Conjunto de los 
diagramas de Proceso 
de negocio de un ERP
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[8] define un método estandarizado de medición del tamaño 
 en tiempo real incluidos híbridos
producto, desde la fase de 
al de medición [8]. 
ez más precisos que los tradicionales métodos de Analisis 
e. La industria necesitaba urgentemente técnicas de 
COmmon Software Measurement International 
 voluntaria llevada a cabo por un grupo de expertos de 
método con los principios de 
diferentes compañías internacionales y el mundo académico 
estándar internacional para COSMIC 
 (versión 2.2). 
 
COSMIC 
v3.0 Tamaño de ERP
-COSMIC” 
                                  
 












4.2 El método COSMIC 
4.2.1 Principios 
COSMIC es un método FSM de segunda generación. Esta generación se caracterizó por 
la extensión del alcance del punto de vista de medición. Es decir, COSMIC, a diferencia 
de los métodos tradicionales, no sólo mide  la funcionalidad desde el punto de vista del 
usuario final (persona que interactúa con el sistema), sino que, al ampliar el concepto de 
usuario, la medición del sistema es realizada desde diferentes puntos de vista. De este 
modo, toda la funcionalidad es cubierta, la cual era muchas veces parcialmente invisible 
por los métodos tradicionales. 
 
El modelo general de software COSMIC distingue cuatro tipos de movimientos de datos: 
entrada, salida, lectura y escritura. Un movimiento de dato transfiere uno o más atributos 
de datos que pertenecen a un único grupo de dato. Así mismo, COSMIC establece como 
principio de medición que el tamaño funcional del software es directamente proporcional 
al número de movimientos de datos. 
 
- Entrada (E): Una entrada es un movimiento de datos que mueve un grupo de 
datos que es introducido por un usuario y cruza la frontera del software hacia un 
proceso funcional que lo requiere. 
- Escritura (W): Una escritura es un movimiento de datos que mueve un grupo de 
datos desde un proceso funcional hacia almacenamiento persistente. 
- Lectura (R): Una lectura es un movimiento de datos que mueve un grupo de 
datos desde el almacenamiento persistente hacia un proceso funcional que lo 
requiere. 
- Salida (X): Una salida es un movimiento de datos que mueve un grupo de datos 
desde un proceso funcional cruzando la frontera del software hasta un usuario que 
lo requiere  
 
Ilustración 13 : Modelo genérico del flujo de los movimientos de datos desde una perspectiva funcional 
 
4.2.2 El meta-modelo COSMIC 
El meta-modelo de COSMIC fue diseñado con el fin de representar de manera más clara 
los diversos conceptos genéricos que son presentados en su manual de medición, así 
como también poder identificar las diferentes relaciones existentes entre dichos 
conceptos. La ilustración situada a continuación muestra el meta-modelo de COSMIC, 
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representado mediante un diagrama de clases de UML, que fue seleccionado por su 
sencillez, expresividad y popularidad. 
 
Como se puede observar en este meta-modelo, el objeto de interés a ser medido puede ser 
identificado desde muchos puntos de vista de medición. El punto de vista determina el 
nivel de detalle con que puede ser enfocado un objeto de interés; por ejemplo el detalle 
observado bajo el punto de vista de medición de un programador será mayor que la de un 
usuario final. Tal como se observa en el diagrama, este punto de vista es determinado por 
el propósito de la medición. El propósito de la medición define el porqué de la medición 
y para qué será utilizada. Este propósito ayuda también a determinar el alcance de la 
medición; es decir, determinar la funcionalidad a ser incluida en una medición particular. 
 
 
    Ilustración 14 : Meta-modelo de COSMIC 
 
El objeto de interés, identificado desde un punto de vista de medición, puede ser alguna 
entidad física u objeto conceptual descrito por un conjunto de atributos que pertenecen a 
un grupo de datos, siendo un atributo de datos definido como la unidad de información 
más pequeña. De este modo, una relación de  agregación ha sido utilizada entre los 
conceptos grupo de datos y atributo de datos. Además, uno o más grupos de dato están 
directamente relacionados a un solo objeto de interés y están siempre implicados en algún 
movimiento de dato. Tal como se observa en la Ilustración 10, este movimiento de dato 
ocurre en un proceso funcional y puede ser de cuatro tipos: entrada, lectura, escritura y 
salida. Por ejemplo, un movimiento de dato de tipo entrada mueve un grupo de dato, a 
través de la frontera, desde un usuario hasta el proceso funcional que requiere dicho 
grupo de dato. Cada proceso funcional está compuesto de un mínimo de dos movimientos 
de datos: una entrada y una salida o una escritura. Esto es representado por medio de la 
cardinalidad mínima de dos en el rol "Ocurre en" de la relación entre proceso funcional y  






















































Entrada Lectura Escritura Salida
Tipo=‘L’ Tipo=‘W’ Tipo=‘S’
(Tipo= E y Tipo = S) ó 
(Tipo= E y Tipo = W)
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El conjunto de procesos funcionales ejecutados en el mismo nivel de abstracción 
constituye el concepto de capa. Una capa es el resultado de la partición funcional del 
entorno operativo de software. Así mismo, esta capa puede ser dividida en uno o más 
piezas de software. El entorno operativo de software es el conjunto de software que opera 
concurrentemente sobre un sistema específico. En un entorno de software multicapa, cada 
capa es un usuario de otra capa, ya que una capa utiliza los servicios funcionales 
proporcionados por otras capas subordinadas. Entre dos capas existe una frontera, la cual 
es definida como una interfaz conceptual entre el software bajo estudio y sus usuarios. Un 
usuario es definido como la persona o cosa que comunica o interactúa con el software. 
Retomando el concepto de proceso funcional, se observa en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. 9 que este proceso es disparado por uno más eventos 
disparadores. Consecuentemente, un evento disparador es un evento que inicia uno o más 
procesos funcionales, que son provocados directa o indirectamente por un usuario.  
 
4.2.3 Fases del método COSMIC 
El proceso de medición de COSMIC consiste en tres fases como se muestra en la 
ilustración de abajo.  
 
 Fase de estrategia (Measurement Strategy), llevada a cabo antes de empezar la 
medición, en el cual el modelo de contexto del software es aplicado al software 
que va a ser medido. Es decir se determinan como los principios de COSMIC son 
referidos en el contexto del software que va a ser medido, así como se fijan los 
objetivos de la medición. En concreto el propósito de la medición, el alcance, los 
componentes que se van a medir, las diferentes capas del software y se establece 
el detalle con el que se va a realizar la medición. 
 Fase de mapeo (Mapping Phase), en la cual los conceptos genéricos del modelo 
de software son aplicados a los documentos y artefactos que contienen los 
requisitos funcionales de usuario. Se identifican en el diagrama eEPC (que 
representa un requisito funcional dentro de un ERP) los procesos funcionales, los 
grupos de datos, los usuarios y la frontera del software.  
 Fase de medición (Measurement Phase) en la cual el tamaño del producto es 
obtenido, aplicando una serie de reglas para identificar los movimientos de datos 
y establecer el tamaño final del producto o componente a ser medido. 
 
 
Ilustración 15 : Fases del método COSMIC 









Finalmente en este capítulo presentamos la adaptación de COSMIC a la metodología 
EPC. La propuesta recibe su parte del nombre correspondiente a eEPC, porque es el 
nombre de los diagramas en su versión extendida (extended EPC) que representan los 
procesos de negocio de un ERP y que consideramos como requisitos funcionales de 
usuario.  
4.3.1 Fase de estrategia 
El objetivo de este trabajo es: 
medir una especificación de requisitos 
punto de vista del analista 




En la siguiente tabla se muestran los principios de esta fase. Indicar que la tabla está 
organizada por Nomenclatura del concepto, su nombre, si el concepto o regla puede 
automatizarse (en esta fase so
campo no necesita ser rellenado), descripción del principio o de la regla y la sección en 
que se puede encontrar en la memoria final.
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definir un procedimiento de medición para el propósito de
con respecto a su tamaño fun
en el contexto de la metodología EPC que permite 
. 
16 : Propósito y alcance de medición de un proyecto SAP 





Desde el punto de vista del analista 
de procesos de negocio, el 
propósito es determinar el tamaño 
del a funcionalidad de un nuevo 
producto ERP como previo paso 
para establecer el esfuerzo 
necesario para su desarrollo. 
- 
Funcionalidad de un paquete o 
componente de un ERP que son 
representados por un conjunto 
complete de escenarios de negocio.  
- 
No hay partición funcional; solo 
una capa va a ser identificada.  
- 
Un modulo ERP o cualquier pieza 
de software de un ERP puede ser 
-COSMIC” 
                                  
 
cional desde el 
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Reglas y principio del método eEPC-COSMIC 
Número Concepto Automático Descripción 
Sección en la 
memoria final 
medida si el conjunto de modelos 
EPC que lo representa está 







Alto nivel de abstracción, 
representado por la técnica de 
modelado Event-driven process 
chain. 
El conjunto completo de procesos 
de negocio representado por el 
diagrama extendido EPC es 






Ilustración 17 : Principios del método eEPC-COSMIC (fase de estrategia) 
 
4.3.2 Fase de mapeado 
En esta fase como se indicó anteriormente se identifican los procesos funcionales 
representados por los diagramas EPC y los grupos de datos, así como los usuarios y la 
frontera del software.  
 
En esta fase se las siguientes reglas:  
 
Reglas y principio del método eEPC-COSMIC 
Nombre Concepto Automático Descripción 








a) Aceptar como usuario funcional 
cada sistema externo que 
interactúa con el sistema a ser 
medido. 
b) Aceptar cada unidad 
organizacional de un diagrama 









El borde entre los usuarios 
funcionales y el resto del diagrama 
de proceso de negocio exceptuando 










a) Aceptar cada proceso de 
negocio representado por un 
diagrama eEPC como un 
proceso funcional. 
b) Si un diagrama eEPC tiene 
caminos de proceso considerar 
cada uno de ellos como un 
proceso funcional diferente. 
c) Si un escenario de negocio se 
divide en más procesos de 
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A continuación se presenta un proceso funcional (tramitado de una recepción de 
productos), representado en un 
fase.  
 
Ilustración 19 : Identificación de usuarios y frontera en un proceso funcional representado por un 
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 método eEPC-COSMIC 
 Descripción 
negocio, cada uno de ellos será 
considerado un proceso 
funcional. 
Si 
Aceptar cada objeto de información 
que aparece en el modelo de datos 
como un grupo de datos. 
18 : Reglas del método eEPC-COSMIC (fase de mapeado) 
diagrama eEPC y donde se mapean los elementos de esta 
diagrama
-COSMIC” 
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4.3.3 Fase de medición o conteo 
Es en esta fase cuando se lleva a cabo la medición de un producto o componente ERP. 
Para ello definen un una serie de reglas que permiten identificar los movimientos de datos 
en aquellos diagramas eEPC que se consideren oportuno. 
 
El conjunto de reglas en esta fase se dividen en dos, aquellas para identificar los 
movimientos de datos y otro para la función de medición. 
 
En este caso las reglas en su gran mayoría se pueden automatizar, en aquellos casos en 
que su automatización sea semi-automática es decir se necesite la presencia del medidor 
se establecerá que la regla es “semi”. 
 
Reglas y principio del método eEPC-COSMIC 
Nombre Concepto Automático Descripción 
Sección en la 
memoria final 
MeR-01 Entrada Si 
Para cada evento de entrada que no 
procede de ninguna función, aceptar 
como candidato a ENTRADA su 
objeto de información si 
previamente ha sido identificado 
como grupo de dato. 
Sección 6.4.2.1. i) 
(Identifying the 
ENTRY data 
movements I)  
MeR-02 Entrada Semi 
Aceptar como candidato a 
ENTRADA cada evento de entrada 
que tiene un objeto de información 
con un estado que muestra que el 
elemento ha entrado al sistema 
como por ejemplo “ha llegado”, “es 
alcanzado”, etc. 
Sección 6.4.2.1. ii) 
(Identifying the 
ENTRY data 
movements II)  
MeR-03 Salida Si 
Para cada evento de salida que no 
sea usado como entrada en ninguna 
función del resto del diagrama, 
aceptar como un candidato de 
Salida su objeto de información 
presente si se ha identificado 
previamente como grupo de dato.  
Sección 6.4.2.2. i) 
(Identifying the 
EXIT data 
movements I)  
MeR-04 Salida Semi 
Aceptar como candidato de SALIDA 
cada evento de salida que tiene un 
objeto de información cuyo estado 
muestra que el elemento ha salido 
del sistema, como por ejemplo “es 
enviado”, es entregado”, etc. 
Sección 6.4.2.2. ii) 
(Identifying the 
EXIT data 
movements II)  
MeR-05 Lectura Si 
Aceptar cada objeto de información 
que es leído por una función como 
un movimiento de LECTURA 
Sección 6.4.2.3. i) 
(Identifying the 
READ data 
movements I)  
MeR-06 Lectura Si 
Aceptar como LECTURA cada 
grupo de datos diferente del 
conjunto de eventos de entrada que 
participan en una precondición. 
Sección 6.4.2.3. ii) 
(Identifying the 
READ data 
movements II)  
MeR-07 Escritura Si 
Aceptar cada objeto de información 
que es escrito por una función como 
Sección 6.4.2.4 
(Identifying the 
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Reglas y principio del método eEPC-COSMIC 
Nombre Concepto Automático Descripción 
Sección en la 
memoria final 
un movimiento de ESCRITURA. WRITE data 
movements)  
MeR-08 Duplicados - 
Si el mismo tipo de movimiento de 
datos afecta más de una vez al 
mismo grupo de datos en el mismo 
proceso funcional, solo 1CFP tiene 
que ser identificado para ese 






MeR-09 Duplicados - 
Si un escenario de negocio tiene 
diferentes caminos, el diagrama de 
negocio que representa a dichos 
caminos, tiene que ser contado una 
vez, independientemente de que 
aparezca diferentes veces en la 
misma capa.  
Sección 6.4.3.2 
(Duplicate 
occurrences for the 




El tamaño funcional de un proceso 
de negocio representado por un 
diagrama eEPC es igual a la suma 










El tamaño funcional de un escenario 
base de negocios es igual a la suma 










El tamaño funcional del un proceso 
de negocio principal extendido por 
otro proceso secundario, es igual a 
la suma del tamaño de estos sub-
procesos de negocio además del 









El tamaño funcional de una capa de 
software es igual a la suma de los 




function in the 
software layer 
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